

	(A)	Nome	Trabalho	Duração	Início	Fim	Completo p A	Antec	Nomes dos Recursos
1		ProjetoIZZY	523,1 horas	65,013 dias?	09/09/24 0	09/12/24 08:06	69%		
2	✓	Prospecção	32 horas	2,75 dias?	09/09/24 0	11/09/24 15:00	100%		
3	✓	PTEC	22 horas	2,75 dias?	09/09/24 0	11/09/24 15:00	100%		
4	✓	Estudar o domínio de aplicaçao do siste	10 horas	1,25 dias	09/09/24 08:00	10/09/24 10:00	100%		Diogo;Enzo;Lucas;Thia
5	✓	Redigir PTE	10 horas	1,25 dias?	09/09/24 08:00	10/09/24 10:00	100%	4	Thiago
6	✓	Revisar PTE	2 horas	2,75 dias?	09/09/24 08:00	11/09/24 15:00	100%	5	Diogo;Enzo;Lucas
7	✓	Est. Prel. Tam	10 horas	2,25 dias?	09/09/24 0	11/09/24 10:00	100%		
8	✓	Estimar Tamanho do Projeto	8 horas	1 dia?	09/09/24 08:00	09/09/24 17:00	100%	4	Enzo
9	✓	Revisar Estimar Tamanho do Projeto	2 horas	2,25 dias?	09/09/24 08:00	11/09/24 10:00	100%	8	Diogo;Enzo;Lucas
10	✓	Análise	97 horas	16,625 dias?	10/09/24 1	02/10/24 16:00	100%		
11	✓	DRE	48 horas	10,5 dias	10/09/24 1	24/09/24 15:00	100%		
12	✓	Levantar Requisitos do Sistema	20 horas	7 dias	10/09/24 10:00	19/09/24 10:00	100%	6	Diogo;Enzo;Lucas;Thia
13	✓	Redigir DRE	22 horas	7,25 dias	12/09/24 15:00	23/09/24 17:00	100%	12	Lucas;Thiago
14	✓	Revisar DRE	6 horas	5,25 dias	17/09/24 12:00	24/09/24 15:00	100%	13	Diogo;Enzo
15	✓	MRB	49 horas	10,625 dias?	18/09/24 1	02/10/24 16:00	100%		
16	✓	Elaborar MRB	45 horas	10,125 dias?	18/09/24 10:00	02/10/24 11:00	100%	14	Diogo;Enzo
17	✓	Revisar MRB	4 horas	5 dias?	25/09/24 16:00	02/10/24 16:00	100%	16	Lucas;Thiago
18	✓	Planejamento	116 horas	17,25 dias?	18/09/24 1	11/10/24 13:00	100%		
19	✓	Desenvolver Plano de Projeto	2 horas	13,75 dias?	18/09/24 10:00	07/10/24 17:00	100%	14	Diogo;Enzo;Lucas;Thia
20	✓	Elaborar Estimativa de Tamanho/Esforço	2 horas	4,75 dias?	18/09/24 10:00	24/09/24 17:00	100%	14	Diogo;Thiago
21	✓	Revisar Est. de Tamanho/Esforço	1 hora	4,625 dias?	18/09/24 12:00	25/09/24 09:00	100%	20	Enzo;Lucas
22	✓	Elaborar Cronograma	8 horas	1 dia?	18/09/24 12:00	19/09/24 13:00	100%	19	Thiago
23	✓	Revisar Cronograma	1 hora	0,125 dias?	19/09/24 12:00	19/09/24 14:00	100%	22	Thiago
24	✓	Elaborar Protótipo	102 horas	12,75 dias?	24/09/24 15:00	11/10/24 13:00	100%	14	Diogo
25		Desenvolvimento	214,1 horas	17,012 dias?	04/11/24 0	27/11/24 08:06	55%		
26	✓	Sprint 1	37,5 horas	5,75 dias?	04/11/24 0	11/11/24 15:00	100%		
27	✓	Implementação	37 horas	5,688 dias?	04/11/24 0	11/11/24 14:30	100%		
28	₩ 🗸	Manter Usuários	28 horas	3,5 dias?	04/11/24 08:00	07/11/24 13:00	100%		Diogo;Enzo;Lucas;Thiag


X- Página1





	®	Nome	Trabalho	Duração	Início	Fim	Completo p A	Antec	Nomes dos Recurso
29	□	Realizar Testes	1 hora	0,125 dias	08/11/24 08:00	08/11/24 09:00	100%	28	Thiago
30	✓	Manter IZZY's	7 horas	1,438 dias?	08/11/24 09:00	11/11/24 13:30	100%	29	Enzo;Lucas
31	□	Realizar Testes	1 hora	0,125 dias?	11/11/24 13:30	11/11/24 14:30	100%	30	Thiago
32	✓	Gerência de Configuração	0,5 horas	0,062 dias?	11/11/24 1	11/11/24 15:00	100%		
33	✓	Gerar nova Tag de Configuração	0,5 horas	0,062 dias?	11/11/24 14:30	11/11/24 15:00	100%	31	Thiago
34	✓	Sprint 2	81 horas	3,562 dias?	12/11/24 1	18/11/24 10:30	100%		
35	✓	Implementação	79,5 horas	3,438 dias?	12/11/24 1	18/11/24 09:30	100%		
36	₩ 🗸	Manter Atividades	78 horas	3,25 dias?	12/11/24 15:00	15/11/24 17:00	100%	33	Diogo;Enzo;Thiago
37	✓	Realizar Testes	1,5 horas	0,188 dias?	18/11/24 08:00	18/11/24 09:30	100%	36	Lucas
38	✓	Monitoramento de Controle	1 hora	0,062 dias?	18/11/24 0	18/11/24 10:00	100%		
39	✓	Atualizar Cronograma	1 hora	0,062 dias?	18/11/24 09:30	18/11/24 10:00	100%	37	Enzo;Lucas
40	✓	Gerência de Configuração	0,5 horas	0,062 dias	18/11/24 1	18/11/24 10:30	100%		
41	✓	Gerar nova Tag de Configuração	0,5 horas	0,062 dias	18/11/24 10:00	18/11/24 10:30	100%	39	Enzo
42		Sprint 3	44,8 horas	3 dias?	18/11/24 1	21/11/24 10:30	0 %		
43		Implementação	36 horas	3 dias?	18/11/24 1	21/11/24 10:30	0 %		
44		Manter Membros de IZZY	20 horas	2,5 dias	18/11/24 10:30	20/11/24 15:30	0%	41	
45		Realizar Testes	4 horas	0,5 dias?	20/11/24 15:30	21/11/24 10:30	0%	44	
46		Relatório de Atividades	10 horas	1,25 dias?	18/11/24 10:30	19/11/24 13:30	0%	41	
47		Realizar Testes	2 horas	0,25 dias?	19/11/24 13:30	19/11/24 15:30	0%	46	
48		Monitoramento de Controle	8 horas	1 dia?	19/11/24 1	20/11/24 15:30	0 %		
49		Atualizar Cronograma	8 horas	1 dia?	19/11/24 15:30	20/11/24 15:30	0%	47	
50		Gerência de Configuração	0,8 horas	0,1 dias 2	20/11/24 1	20/11/24 16:18	0 %		
51		Gerar nova Tag de Configuração	0,8 horas	0,1 dias 2	20/11/24 15:30	20/11/24 16:18	0%	49	
52		Sprint 4	50,8 horas	4,1 dias?	20/11/24 1	27/11/24 08:06	0 %		
53		Implementação	42 horas	3 dias?	20/11/24 1	25/11/24 16:18	0 %		
54		Relatório de Atividades Atrasadas	15 horas	1,875 dias 2	20/11/24 16:18	22/11/24 15:18	0% 5	51	
55		Realizar Testes	3 horas	0,375 dias 2	22/11/24 15:18	25/11/24 09:18	0% 5	54	
56		Relatório de Participação dos Membros	20 horas	2,5 dias?	20/11/24 16:18	25/11/24 11:18	0% !	51	
				X- Página4		1			

Custo	8 set 24 S S D S T	5 set 24	22 se	et 24	29 set	t 24	6 ou	ut 24	13 d	out 24	20 o	ut 24	27 o	ut 24	3 no	v 24
R\$ 20,00				1. 121212						- - - -		1. 121212		1. 12 12 12		11.15
R\$ 140,00																
R\$ 20,00																
R\$ 10,00																
R\$ 10,00																
R\$ 1620,00																
R\$ 1590,00																
R\$ 1560,00																
R\$ 30,00																
R\$ 20,00																
R\$ 20,00																
R\$ 10,00																
R\$ 10,00																
R\$ 0,00																
R\$ 0,00																
R\$ 0,00																
R\$ 0,00																
R\$ 0,00																
R\$ 0,00																
R\$ 0,00																
R\$ 0,00																
R\$ 0,00																
R\$ 0,00																
R\$ 0,00																
R\$ 0,00																
R\$ 0,00																
R\$ 0,00																
R\$ 0,00																
						X- Página	a5									



	®	Nome	Trabalho	Duração	Início	Fim	Completo p Antec	Nomes dos Recursos
57		Realizar Testes	4 horas	0,5 dias?	25/11/24 11:18	25/11/24 16:18	0% 56	
58		Monitoramento de Controle	8 horas	1 dia?	25/11/24 1	26/11/24 16:18	0 %	
59		Atualizar Cronograma	8 horas	1 dia?	25/11/24 16:18	26/11/24 16:18	0% 57	
60		Gerência de Configuração	0,8 horas	0,1 dias	26/11/24 1	27/11/24 08:06	0 %	
61		Gerar nova Tag de Configuração	0,8 horas	0,1 dias	26/11/24 16:18	27/11/24 08:06	0% 59	
62		Fechamento	64 horas	8 dias?	27/11/24 0	09/12/24 08:06	0 %	
63		Apresentação do projeto ao cliente	16 horas	2 dias?	27/11/24 08:06	29/11/24 08:06	0% 61	
64		Entrega do projeto ao cliente	16 horas	2 dias?	29/11/24 08:06	03/12/24 08:06	0% 63	
65		Implantação do sistema	32 horas	4 dias?	03/12/24 08:06	09/12/24 08:06	0% 64	
66	Ö	Finalização	0 horas	0 dias?	09/12/24 08:06	09/12/24 08:06	0% 65	

Custo		8 set	24			15	set 2	.4		22	set 24			29	set 24	ļ.		6 o	ut 24		1	3 out 2	24		20 _, ou	t 24 T Q 0		27 (out 24		3 ו	nov 24
R\$ 0,00	SS	D S	T C	Q Q S	s s	D	ST	QQ	Q S S	S D	S T	Q Q	SS	D	S T	Q Q	SS	S D	S T	Q Q S	S S D	S T	Q Q	SS	D S	T Q C	Q S S	S D S	S T	Q Q S	S D	S T
R\$ 0,00																																
R\$ 0,00																																
R\$ 0,00																																
R\$ 0,00																																
R\$ 0,00																																
R\$ 0,00																																
R\$ 0,00																																
R\$ 0,00																																
R\$ 0,00																																
<u> </u>																																
																X- Pá	igina8	3														

