	(1)	Nome	Trabalho	Duração	Início	Fim	Completo p Antec	Nomes dos Recursos
1		ProjetoIZZY	499,1 horas	65,044 dias?	09/09/24 0	09/12/24 08:21	57%	
2	√	Prospecção	32 horas	2,75 dias?	09/09/24 0	11/09/24 15:00	100%	
10	V	Análise	97 horas	16,625 dias?	10/09/24 1	02/10/24 16:00	100%	
18	V	Planejamento	116 horas	17,25 dias?	18/09/24 1	11/10/24 13:00	100%	
25		Desenvolvimento	190,1 horas	17,044 dias?	04/11/24 0	27/11/24 08:21	20%	
26	V	Sprint 1	37,5 horas	5,75 dias?	04/11/24 0	11/11/24 15:00	100%	
34		Sprint 2	57 horas	3,594 dias?	12/11/24 1	18/11/24 10:45	0 %	
35		Implementação	54,5 horas	3,406 dias?	12/11/24 1	18/11/24 09:15	0 %	
36	Ö	Manter Atividades	53 horas	3,312 dias?	12/11/24 15:00	18/11/24 08:30	0% 33	Diogo;Thiago
37		Realizar Testes	1,5 horas	0,094 dias?	18/11/24 08:30	18/11/24 09:15	0% 36	Enzo;Lucas
38		Monitoramento de Controle	2 horas	0,125 dias?	18/11/24 0	18/11/24 10:15	0 %	
39		Atualizar Cronograma	2 horas	0,125 dias?	18/11/24 09:15	18/11/24 10:15	0% 37	Enzo;Lucas
40		Gerência de Configuração	0,5 horas	0,062 dias	18/11/24 1	18/11/24 10:45	0 %	
41		Gerar nova Tag de Configuração	0,5 horas	0,062 dias	18/11/24 10:15	18/11/24 10:45	0% 39	Enzo
42		Sprint 3	44,8 horas	3 dias?	18/11/24 1	21/11/24 10:45	0 %	
52		Sprint 4	50,8 horas	4,1 dias?	20/11/24 1	27/11/24 08:21	0 %	
62		Fechamento	64 horas	8 dias?	27/11/24 0	09/12/24 08:21	0 %	
66	Ö	Finalização	0 horas	0 dias?	09/12/24 08:21	09/12/24 08:21	0% 65	



