

	(A)	Nome	Trabalho	Duração	Início	Fim	Completo p Antec	Nomes dos Recursos
1		ProjetoIZZY	520,8 horas	67,725 dias?	09/09/24 0	11/12/24 14:48	78%	
2	✓	Prospecção	32 horas	2,75 dias?	09/09/24 0	11/09/24 15:00	100%	
3	✓	PTEC	22 horas	2,75 dias?	09/09/24 0	11/09/24 15:00	100%	
4	V	Estudar o domínio de aplicaçao do siste	10 horas	1,25 dias	09/09/24 08:00	10/09/24 10:00	100%	Diogo;Enzo;Lucas;Thiag
5	✓	Redigir PTE	10 horas	1,25 dias?	09/09/24 08:00	10/09/24 10:00	100% 4	Thiago
6	✓	Revisar PTE	2 horas	2,75 dias?	09/09/24 08:00	11/09/24 15:00	100% 5	Diogo;Enzo;Lucas
7	✓	Est. Prel. Tam	10 horas	2,25 dias?	09/09/24 0	11/09/24 10:00	100%	
8	✓	Estimar Tamanho do Projeto	8 horas	1 dia?	09/09/24 08:00	09/09/24 17:00	100% 4	Enzo
9	✓	Revisar Estimar Tamanho do Projeto	2 horas	2,25 dias?	09/09/24 08:00	11/09/24 10:00	100% 8	Diogo;Enzo;Lucas
10	✓	Análise	97 horas	16,625 dias?	10/09/24 1	02/10/24 16:00	100%	
11	✓	DRE	48 horas	10,5 dias	10/09/24 1	24/09/24 15:00	100%	
12	✓	Levantar Requisitos do Sistema	20 horas	7 dias	10/09/24 10:00	19/09/24 10:00	100% 6	Diogo;Enzo;Lucas;Thiaç
13	✓	Redigir DRE	22 horas	7,25 dias	12/09/24 15:00	23/09/24 17:00	100% 12	Lucas;Thiago
14	✓	Revisar DRE	6 horas	5,25 dias	17/09/24 12:00	24/09/24 15:00	100% 13	Diogo;Enzo
15	✓	MRB	49 horas	10,625 dias?	18/09/24 1	02/10/24 16:00	100%	
16	✓	Elaborar MRB	45 horas	10,125 dias?	18/09/24 10:00	02/10/24 11:00	100% 14	Diogo;Enzo
17	✓	Revisar MRB	4 horas	5 dias?	25/09/24 16:00	02/10/24 16:00	100% 16	Lucas;Thiago
18	✓	Planejamento	116 horas	17,25 dias?	18/09/24 1	11/10/24 13:00	100%	
19	✓	Desenvolver Plano de Projeto	2 horas	13,75 dias?	18/09/24 10:00	07/10/24 17:00	100% 14	Diogo;Enzo;Lucas;Thiag
20	✓	Elaborar Estimativa de Tamanho/Esforço	2 horas	4,75 dias?	18/09/24 10:00	24/09/24 17:00	100% 14	Diogo;Thiago
21	✓	Revisar Est. de Tamanho/Esforço	1 hora	4,625 dias?	18/09/24 12:00	25/09/24 09:00	100% 20	Enzo;Lucas
22	✓	Elaborar Cronograma	8 horas	1 dia?	18/09/24 12:00	19/09/24 13:00	100% 19	Thiago
23	✓	Revisar Cronograma	1 hora	0,125 dias?	19/09/24 12:00	19/09/24 14:00	100% 22	Thiago
24	✓	Elaborar Protótipo	102 horas	12,75 dias?	24/09/24 15:00	11/10/24 13:00	100% 14	Diogo
25		Desenvolvimento	211,8 horas	19,725 dias?	04/11/24 0	29/11/24 14:48	76%	
26	✓	Sprint 1	37,5 horas	5,75 dias?	04/11/24 0	11/11/24 15:00	100%	
27	✓	Implementação	37 horas	5,688 dias?	04/11/24 0	11/11/24 14:30	100%	
28	₩ 🗸	Manter Usuários	28 horas	3,5 dias?	04/11/24 08:00	07/11/24 13:00	100%	Diogo;Enzo;Lucas;Thiag


X- Página1





	®	Nome	Trabalho	Duração	Início	Fim	Completo p An	tec Nomes dos Rec
29	□ ✓	Realizar Testes	1 hora	0,125 dias 0	08/11/24 08:00	08/11/24 09:00	100% 28	3 Thiago
30	✓	Manter IZZY's	7 horas	1,438 dias? 0	08/11/24 09:00	11/11/24 13:30	100% 29	Enzo;Lucas
31	₩ 🗸	Realizar Testes	1 hora	0,125 dias? 1	1/11/24 13:30	11/11/24 14:30	100% 30) Thiago
32	✓	Gerência de Configuração	0,5 horas	0,062 dias? 1	1/11/24 1	11/11/24 15:00	100%	
33	✓	Gerar nova Tag de Configuração	0,5 horas	0,062 dias? 1	1/11/24 14:30	11/11/24 15:00	100% 31	Thiago
34	✓	Sprint 2	81 horas	3,562 dias? 1	2/11/24 1	18/11/24 10:30	100%	
35	✓	Implementação	79,5 horas	3,438 dias? 1	2/11/24 1	18/11/24 09:30	100%	
36	₩ 🗸	Manter Atividades	78 horas	3,25 dias? 1	2/11/24 15:00	15/11/24 17:00	100% 33	B Diogo;Enzo;Thiago
37	✓	Realizar Testes	1,5 horas	0,188 dias? 1	8/11/24 08:00	18/11/24 09:30	100% 36	S Lucas
38	✓	Monitoramento de Controle	1 hora	0,062 dias? 1	8/11/24 0	18/11/24 10:00	100%	
39	✓	Atualizar Cronograma	1 hora	0,062 dias? 1	8/11/24 09:30	18/11/24 10:00	100% 37	7 Enzo;Lucas
40	✓	Gerência de Configuração	0,5 horas	0,062 dias 1	8/11/24 1	18/11/24 10:30	100%	
41	✓	Gerar nova Tag de Configuração	0,5 horas	0,062 dias 1	8/11/24 10:00	18/11/24 10:30	100% 39	Enzo
42	✓	Sprint 3	42,5 horas	5,312 dias? 1	8/11/24 1	25/11/24 14:00	100%	
43	✓	Implementação	41,5 horas	5,188 dias? 1	8/11/24 1	25/11/24 13:00	100%	
44	✓	Manter Membros de IZZY	29,5 horas	3,688 dias 1	8/11/24 10:30	21/11/24 17:00	100% 41	Diogo;Enzo;Thiago
45	✓	Realizar Testes	1 hora	0,125 dias? 2	22/11/24 08:00	22/11/24 09:00	100% 44	Lucas
46	✓	Relatório de Atividades	9 horas	1,125 dias? 2	22/11/24 09:00	25/11/24 10:00	100% 45	Diogo;Lucas
47	✓	Realizar Testes	2 horas	0,25 dias? 2	25/11/24 10:00	25/11/24 13:00	100% 46	Enzo;Thiago
48	✓	Monitoramento de Controle	0,5 horas	0,062 dias? 2	25/11/24 1	25/11/24 13:30	100%	
49	✓	Atualizar Cronograma	0,5 horas	0,062 dias? 2	25/11/24 12:00	25/11/24 13:30	100% 47	7 Thiago
50	✓	Gerência de Configuração	0,5 horas	0,062 dias 2	25/11/24 1	25/11/24 14:00	100%	
51	✓	Gerar nova Tag de Configuração	0,5 horas	0,062 dias 2	25/11/24 13:30	25/11/24 14:00	100% 49) Thiago
52		Sprint 4	50,8 horas	4,1 dias? 2	25/11/24 1	29/11/24 14:48	0 %	
53		Implementação	42 horas	3 dias? 2	25/11/24 1	28/11/24 14:00	0 %	
54		Relatório de Atividades Atrasadas	15 horas	1,875 dias 2	25/11/24 14:00	27/11/24 13:00	0% 51	ı
55		Realizar Testes	3 horas	0,375 dias 2	27/11/24 13:00	27/11/24 16:00	0% 54	1
56		Relatório de Participação dos Membros	20 horas	2,5 dias? 2	25/11/24 14:00	28/11/24 09:00	0% 51	ı
	-			X- Página4				'

Custo	8 set 2	24	15 set 24		22 set 2	4	29 se	et 24	6 0	ut 24	1	3 out 24		20 out 24 D S T Q Q	27	out 24	3 no	ov 24
		T Q Q S S	DST	QSS	D S T	QQS	S D S	T Q Q	S S D	S T Q	QSSC	S T Q	Q S S	D S T Q Q	SSD	S T Q Q S	S D S	T Q
R\$ 20,00																		
R\$ 140,00																		
R\$ 20,00																		
R\$ 10,00																		
R\$ 10,00																		
R\$ 1620,00																		
R\$ 1590,00																		
R\$ 1560,00																		
R\$ 30,00																		
R\$ 20,00																		
R\$ 20,00																		
R\$ 10,00																		
R\$ 10,00																		
R\$ 850,00																		
R\$ 830,00																		
R\$ 590,00	-																	
R\$ 20,00																		
R\$ 180,00																		
R\$ 40,00																		
R\$ 10,00																		
R\$ 10,00																		
R\$ 10,00																		
R\$ 10,00																		
R\$ 0,00	-																	
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
R\$ 0,00																		
. ,,==								V 5′	:									
								X- Pág	ınas									



	®	Nome	Trabalho	Duração	Início	Fim	Completo p Antec	Nomes dos Recursos
57		Realizar Testes	4 horas	0,5 dias?	28/11/24 09:00	28/11/24 14:00	0% 56	
58		Monitoramento de Controle	8 horas	1 dia?	28/11/24 1	29/11/24 14:00	0 %	
59		Atualizar Cronograma	8 horas	1 dia?	28/11/24 14:00	29/11/24 14:00	0% 57	
60		Gerência de Configuração	0,8 horas	0,1 dias	29/11/24 1	29/11/24 14:48	0 %	
61		Gerar nova Tag de Configuração	0,8 horas	0,1 dias	29/11/24 14:00	29/11/24 14:48	0% 59	
62		Fechamento	64 horas	8 dias?	29/11/24 1	11/12/24 14:48	0 %	
63		Apresentação do projeto ao cliente	16 horas	2 dias?	29/11/24 14:48	03/12/24 14:48	0% 61	
64		Entrega do projeto ao cliente	16 horas	2 dias?	03/12/24 14:48	05/12/24 14:48	0% 63	
65		Implantação do sistema	32 horas	4 dias?	05/12/24 14:48	11/12/24 14:48	0% 64	
66	Ö	Finalização	0 horas	0 dias?	11/12/24 14:48	11/12/24 14:48	0% 65	

Custo		8 set	24			15	set 2	.4		22	set 24			29	set 24	ļ.		6 o	ut 24		1	3 out 2	24		20 _, ou	t 24 T Q 0		27 (out 24		3 ו	nov 24
R\$ 0,00	SS	D S	T C	Q Q S	s s	D	ST	QQ	Q S S	S D	S T	Q Q	s s	D	S T	Q Q	SS	S D	S T	Q Q S	S S D	S T	Q Q	SS	D S	T Q C	Q S S	S D S	S T	Q Q S	S D	S T
R\$ 0,00																																
R\$ 0,00																																
R\$ 0,00																																
R\$ 0,00																																
R\$ 0,00																																
R\$ 0,00																																
R\$ 0,00																																
R\$ 0,00																																
R\$ 0,00																																
<u> </u>																																
																X- Pá	igina8	3														

