ID	Fase	Tamanho	Prec.
1	Prospecção	32	
2	Análise	98	1
3	Planejamento	65	2
4	Implementação	324	3
5	Teste	65	4
6	Fechamento	65	5
7	Fim		6

Status	Recursos	PV	EV
100%	Product Owner	1920	1920
73%	Product Owner	5880	4.073,40
0%	Scrum Master	3900	0
0%	Scrum Master, Desenvolvedor Jr	24300	0
0%	Testador	2275	0
0%	Product Owner	3900	0